



**СХІДНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія восьмого скликання**

Р І Ш Е Н Н Я

17.03.2023 року

Східниця

№ 1146

**Про надання згоди на внесення змін до договору
купівлі-продажу об'єкту незавершеного будівництва
щодо продовження термінів завершення об'єктів
будівництва та введення їх в експлуатацію**

Відповідно до ст. 651, 652 Цивільного кодексу України, ст. 27 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», наказу Фонду державного майна України від 18 жовтня 2018 року № 1328 «Про затвердження Порядку внесення змін до договорів-купівлі продажу державного (комунального) майна», зареєстрованого Міністерством юстиції України від 27.11.2018 року за № 1341/32793, до ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про природні монополії», розглянувши звернення ТзОВ «БАЛФОРД Україна» та інші подані ними документи, селищна рада

ВИРШИЛА:

1. Надати згоду на внесення змін до Договору купівлі – продажу № 538 (зі змінами) від 05.06.2012 року, об'єкта незавершеного будівництва – благоустрій пригреблевого майданчика ГЕС, що знаходиться за адресою: с. Довге, Дрогобицький район, Львівська область, вул. Л. Українки, 1, в частині продовження терміну завершення об'єкта будівництва та введення його в експлуатацію терміном до 30.12.2027 р.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Східницької селищної ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою

Селищний голова

Іван ПІЛЯК